Untitled Gantt Project

3 lug 2025

http://

Responsabile di progetto Xavier Abril

Date di inizio e fine progetto 26 giu 2025 - 5 lug 2025

Completamento0%Attività6Risorse5

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	Costo	Durat a	ID	Predecess ori
Discussione progetto	26/06/25	30/06/25	1.260	3	0	
Disegnare Use Case e Class Diagram e sequence diagram	01/07/25	03/07/25	240	3	1	0
Creazione Classi C# in Ado.net	01/07/25	02/07/25	380	2	7	0
Creazione Database	03/07/25	03/07/25	190	1	6	7
Test e documentazione del prodotto realizzato	01/07/25	03/07/25	240	3	3	0
Preparazione presentazione finale del lavoro di gruppo	04/07/25	04/07/25	70	1	4	

Risorse

Nome	Ruolo predefinito			
Xavier Abril	responsabile di progetto			
Anna Berti	analista			
Matteo Ferrea	non definito			
Francesco Musorrafiti	sviluppatore			
Rifti Nafsir Kalam	autore documentazione			

_

Diagramma di Gantt

Settimana 26 Settimana 27 30 Data d'inizio Data di fine Costo Durata ID Predecessori Discussione progetto 26/06/25 30/06/25 Disegnare Use Case e Class Diagram e sequence diagram 01/07/25 240.0 3 03/07/25 01/07/25 Creazione Classi C# in Ado.net 02/07/25 380.0 7 0 03/07/25 6 7 Creazione Database 03/07/25 190.0 3 0 01/07/25 240.0 3 Test e documentazione del prodotto realizzato 03/07/25 04/07/25 Preparazione presentazione finale del lavoro di gruppo 04/07/25 70.0 4

4

Diagramma Risorse

Discussione progetto

GANTT project Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28 Ruolo predefi. 25 1 26 1 10 Nome ■ Xavier Abril responsabil... Discussione progetto Creazione Database Creazione Classi C# in ... ■ Anna Berti analista Disegnare Use Case e ... Discussione progetto ■ Matteo Ferrea Preparazione presentaz... Discussione progetto Francesco Musorrafiti sviluppatore Creazione Database Creazione Classi C# in ... Discussione progetto □ Rifti Nafsir Kalam autore docu... Test e documentazione ...

5